

道央廃棄物処理組合 令和 3 年度業務報告及び令和 4 年度業務計画について

1 新焼却施設の概要

- ・ 建設場所：千歳市根志越 2533-1 外（下図のとおり）
- ・ 施設規模：地下 1 階地上 6 階建
- ・ 焼却能力：158 t / 日 (79 t × 2 炉) 焼却熱を利用した発電設備を設置
- ・ 発電能力：約 1,500 万 kwh/年 環境省統計データから算定すると、1,500 万 kwh は、一般家庭約 3,500 世帯の年間使用量に相当する電力量



2 令和 3 年度業務報告

(1) 工事

令和 3 年度は焼却処理施設の実施設計、造成工事、プラント建築を実施しました。令和 3 年度中に建築工事のうち地下部分が完成し、計画どおりに工事が行われており、26%の進捗率となっております。

(2) 組合規約の変更について

組合の構成自治体の担当者による検討を進めたところ、最終処分場の残余量がひっ迫し、早期に整備の検討に着手する必要がある構成自治体があったことなどから、組合規約の変更を行い、道央廃棄物処理組合において共同処理する事務に最終処分場に関する事務を加えました。

3 令和4年度業務計画

(1) 工事

実施設計、プラント建築工事を実施します。令和4年度は全体工事のうち56%の工事進捗を予定しています。

また、廃棄物の受入れによる車両の増加に備え、焼却処理施設の南側の市道根志越長都線の拡幅工事を令和4年度から5年度にかけて実施いたします。

(2) 焼却施設管理運営事業

焼却処理施設の「管理運営事業者」の選定に向けて、業務内容や条件を定めて公表する「発注公告」を実施いたします。事業者の決定は令和5年度となります。

(3) 最終処分場建設基礎資料作成委託について

令和4年度は最終処分場建設の候補地を選定するための第1段階として専門業者に委託し、基礎資料を作成いたします。

・基礎資料収集の項目

- 1 災害発生リスク（浸水想定区域、活断層、地滑りなど）
- 2 自然環境等の状況（自然公園、鳥獣保護区、埋蔵文化財の位置など）
- 3 土地利用の状況（都市計画法による制限、教育、医療福祉施設などの位置）