

優良工事の講評内容について

- 1 工 事 名 15号排水橋修繕工事
- 2 請負業者名 千歳建設株式会社
- 3 請 負 金 額 (当初) 43,285,000円 (最終) 48,191,000円
- 4 工 期 令和3年11月4日から令和4年3月31日まで
- 5 評 定 合計評定点82点

6 工事の講評

上記工事は、北海道建設部土木工事共通仕様書に定める施工管理において、同種同規模工事と比較して優秀であり、施工管理、安全対策、対外関係、品質管理等を総評し、優良工事であると認める。

(1) 施工状況について

ア 施工管理

工事内容は、主に、近年の実績が無い旧橋撤去及びボックスカルバート設置であったが、受注者は、自主的に社内検査体制を万全とするとともに、社内検査項目を多く設定していたほか、市の監督員が現場を確認する機会を確保していたことから、特殊な現場施工であったにも関わらず、品質を十分に確保して工事を完了させた。

また、ボックスカルバート内の埋戻しは土の予定であったところ、重機による作業とした場合、作業空間が狭く、効率が悪いことから、重機作業が不要であるコンクリート打設により、作業日数の縮減に努めた。

イ 安全対策

自主的に災害防止協議会等を設置して安全管理に努めたほか、店社パトロール、作業員への安全教育等を実施し、安全対策を徹底していた。

ウ 対外関係

近隣の住民へ個別に工事工程を説明するとともに、工事の予告及び迂回路を表示した看板を設置するなど、地元対策を実施した。

(2) 出来形及び出来ばえについて


ア 品質

試験等の品質の規格値を全て満足するほか、各種試験の資料が的確に整理されていた。

イ 出来ばえ

舗装及びコンクリート構造物の仕上げが良く、補修箇所が無かった。また、端部処理なども適切であり、全体的な美観が良かった。

資料写真1 「施工関係の工夫」



函渠内埋戻し作業をコンクリート打設に変更

資料写真2 「安全対策に関する工夫」



災害防止協議会



店社パトロール



作業員への安全教育



工事案内文書の配布及び個別説明

令和3年11月吉日
千歳市
千歳建設株式会社

15号排水橋補修工事のお知らせ

この度、15号排水橋において、補修工事を行いますのでお知らせします。
本工事は、既存橋脚基礎、旧車線跡、護脚ブロック、盛土、護岸洋田を行い整備するものです。

工事期間中は施工箇所を通行止めにてお断りいたします。
周辺の15号排水橋の連絡道路が7号から中央農道の区間が通行止めとなり、両側の市道からの迂回を要いたします。
迂回の皆さまにおかれましては、通行止めの作業箇所をご確認いただくとともに、迂回時 既存車道をご利用いただくなど、ご協力をお願いします。

また、騒音・振動・ばりごりなどに関して、騒音規制時等には、やむを得ず発生いたしますので、ご理解ご協力をお願いします。
工事期間中にお気づきの点などがありましたら、お手数ですが下記までご連絡ください。

記


工 事 名 15号排水橋外側補修工事
工 事 期 間 令和3年12月上旬から令和4年3月22日(予定)まで
作 業 時 間 夏期：午前8:00から午後6:00頃まで
作 業 日 毎週日曜日(工事進捗により変動)
工 事 内 容 既存橋脚基礎、旧車線跡、護脚ブロック、盛土、護岸等
作 業 形 態 **工事期間中は通行止め**
(既存の歩道等、迂回路をご利用ください)

発 注 者 千歳市 建設部 建設課 幹事連絡係
担当 村井 洋太 TEL 0123-24-3131
(内線 34号)

受 注 者 千歳建設株式会社 TEL 0123-27-5588
現場代理人 日井 康祐 携帯電話 080-6090-0094

千歳市からのお知らせ【車の騒音をかたる「なりすまし詐欺」被害!!】

千歳市では、市内で騒音する車の所有者などを名乗る「なりすまし詐欺」防止のため『千歳市会でもみよいまづくり防犯協議会「なりすまし詐欺防止市民啓発会」』の活動にご参加し、なりすまし詐欺被害に遭った取り返しの一端として、広く、街頭への周知を行っています。



工事看板及び迂回路看板の設置

