

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	歩道舗装維持補修工事（ニューサンロード）		
工 事 場 所	千歳市幸町2丁目、幸町3丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	舗装工 1式 仮設工 1式 運搬処理工 1式		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 年 月 日	令和 5年 4月20日	契 約 金 額	4,510,000円
工 期（着工）	令和 5年 4月20日	工 期（完成）	令和 5年 7月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千歳市環境整備事業協同組合		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都4番地5		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)	官公需適格組合である同組合は過去から、通年の市道維持補修を行ってきている。また近年は千歳市内及び北海道の道路維持補修業務も行っており、千歳市内の道路交通状況や周辺環境を十分熟知している唯一の者である。本工事は、市道維持補修工事であり、市では市道維持補修事業を同組合と通年契約していることから、同組合と契約することにより、経費の節減と共に工期の短縮、安全かつ円滑に施工できる。		
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年 7月 4日	変 更 金 額	462,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 5年 7月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	4,972,000円
変 更 内 容	1 舗装面積の増 2 産業廃棄物処分数量の確定		
変 更 理 由	1 現地調査した結果、既設の舗装範囲が当初設計より広いことが判明したため。（契約書第18条） 2 概数としていた産業廃棄物処分数量を確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。