

千歳市工事契約状況表

契約の内容			
工 事 名	市内舗装工事（富士地区）		
工 事 場 所	千歳市富士3丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-17南1号道路道路 舗装工延長L=85.88m 車道W=6.00m 道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 区画線工 一式 道路附属施設工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 6月 5日	契 約 金 額	23,320,000円
工 期（着工）	令和 5年 6月 5日	工 期（完成）	令和 5年10月31日
契約相手方の商号又は名称	有限会社丸優コトブキ建設		
契約相手方の住所	千歳市 根志越189番659		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容（第 1 回目）			
契約変更年月日	令和 5年 9月22日	変 更 金 額	88,000円
変更後工期（完成）	令和 5年10月31日	変更後の契約金額	23,408,000円
変更内容	1 雨水柵（下部柵-再利用）の減、雨水柵（下部柵-新設）の増、マンホール調整の増。 2 民地摺付けに係る各数量の変更 3 概数の確定（道路土工及び運搬処理工（産業廃棄物等））		
変更理由	1 現地精査及び地下埋設物協議の結果、移設予定であった雨水柵がないことが判明したため、新設することとし、これに伴い、下部柵（再利用）を1箇所減、下部柵（新設）を1箇所増とする。また、施工範囲に雨水マンホールがあることが判明したため、マンホール調整を1箇所増とする。（契約書第18条） 2 現地精査の結果、民地摺付けに係る各数量を変更する。（契約書第18条） 3 概数としていた道路土工及び運搬処理工（産業廃棄物等）の数量が確定したため。		
契約変更の内容（第 回 目）			
契約変更年月日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。