

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（大和地区）		
工 事 場 所	千歳市大和2丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-03東1号道路 道路舗装工延長L=102.20m 車道W=5.50m 道路土工 一式、排水構造物工 一式、舗装工 一式 縁石工 一式、区画線工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 6月30日	契 約 金 額	27,830,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 5年 6月30日	工 期 （ 完 成 ）	令和 5年10月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	北世建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1057番地4		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年10月12日	変 更 金 額	1,793,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 5年10月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	29,623,000円
変 更 内 容	1 伐採工の追加 2 接続道路復旧舗装構成の変更 3 概数の確定		
変 更 理 由	1 現地調査の結果、施工に支障となる樹木があったため。 2 現地調査の結果、当初想定した舗装構成と相違していたため。 3 概数としていた産業廃棄物処分量等が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。