

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	千歳駅東口広場整備工事		
工 事 場 所	千歳市末広6丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	千歳駅東口広場整備工事 構造物撤去工 一式 舗装工 18m ² 道路附属施設工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 7月19日	契 約 金 額	6,270,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 5年 7月19日	工 期 （ 完 成 ）	令和 5年10月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社トナミ建設工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 長都駅前1丁目6番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年10月26日	変 更 金 額	33,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 5年10月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	6,303,000円
変 更 内 容	1 舗装工の変更 2 概数の確定		
変 更 理 由	1 現地精査の結果、舗装のすりつけ範囲を確定させたことから舗装面積を変更する。（契約書第18条） 2 概数としていた殻運搬及び建築副産物処分費の数量を確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。