

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	信濃小学校外部改修工事(北・中央校舎)		
工 事 場 所	千歳市信濃2丁目712番56		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	外壁及び屋上防水の改修工事 ・外壁ひび割れ等の改修(※既存外装材の一部に石綿含有建材あり) ・外装仕上塗材の塗替(施工面積：約3,000㎡) ・屋上シート防水の改修(施工面積：約1,300㎡) ・建具、金物、打継目地等コーキングの改修・煙突断熱材の改修		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 5月29日	契 約 金 額	127,160,000円
工 期 (着 工)	令和 5年 5月29日	工 期 (完 成)	令和 5年12月14日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社丹波組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 本町1丁目14番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年 9月29日	変 更 金 額	3,091,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 5年12月14日	変 更 後 の 契 約 金 額	130,251,000円
変 更 内 容	・光ケーブル移設工事の追加・概数としていた校舎1北面・東面のひび割れ補修数量の概数確定		
変 更 理 由	・校舎外壁に架空設置されているケーブルを市で移設することを考えていたが、現地調査等により光ケーブルであることが判明し専門業者でなければ移設できないことから、移設に係る費用を追加する。 ・概数としていた校舎1北面・東面のひび割れ補修数量の概数確定による。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 2 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年11月13日	変 更 金 額	1,771,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 5年12月14日	変 更 後 の 契 約 金 額	132,022,000円
変 更 内 容	・概数としていたひび割れ等補修数量の概数確定		
変 更 理 由	概数としていた校舎1の南面・西面・北面の一部及び校舎2のひび割れ等補修数量の概数確定による		

※金額はすべて「税込み」です。

第6号様式（7条関係）

契約変更の内容（第3回目）			
契約変更年月日	令和5年12月13日	変更金額	484,000円
変更後工期（完成）	令和5年12月14日	変更後の契約金額	132,506,000円
変更内容	・概数としていたひび割れ補修数量及び廃棄物数量の確定		
変更理由	概数としていた化粧目地底のひび割れ補修数量、廃棄物処分数量及び有価物処分数量の概数確定による。		
契約変更の内容（第 回 目）			
契約変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。