

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	29号通歩道整備工事		
工 事 場 所	千歳市あずさ3丁目、北信濃		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09街路29号通 道路舗装工延長L=248.57m 停車帯W=1.75m 歩道3.5m 植樹帯1.5m 道路土工 一式、排水構造物工 一式、舗装工 一式 縁石工 一式、区画線工 一式、道路附属施設工 一式 構造物撤去工 一式、仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 9月26日	契 約 金 額	37,400,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 5年 9月26日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 2月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社日勝建設工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 清流2丁目3番9号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 1月17日	変 更 金 額	110,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 2月29日	変 更 後 の 契 約 金 額	37,510,000円
変 更 内 容	1 植樹帯の減（契約書第18条） 2 産業廃棄物処分量等概数の確定		
変 更 理 由	1 当初計画中の店舗出入口が確定したため。 2 概数としていた産業廃棄物処分量等が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。