

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	東8号道路歩道整備工事その2		
工 事 場 所	千歳市 栄町7丁目、千代田町7丁目、末広6・7丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-13東8号道路 整備延長 L=99.25m 歩道 W=2.50m×2 道路土工 一式 舗装工 一式 排水性舗装工 一式 ブロック舗装工 一式 排水工 一式 縁石工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年10月20日	契 約 金 額	10,549,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 5年10月20日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 2月22日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社東海重建		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 千代田町5丁目1番地8号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年12月18日	変 更 金 額	33,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 2月22日	変 更 後 の 契 約 金 額	10,582,000円
変 更 内 容	1 概数の確定 2 土工数量の減		
変 更 理 由	1 概数としていた産業廃棄物処分量等が確定したため。 2 概数としていたアスファルト殻処分数量が増加したことに伴い、土工数量からの控除数量が増えたため。（契約書第18条）		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。