

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	清水橋修繕工事		
工 事 場 所	千歳市東雲町2丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	舗装工 一式 橋梁補修工 一式 現場塗装工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年12月 1日	契 約 金 額	31,548,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 5年12月 1日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 3月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社村上組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 春日町2丁目7番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 3月27日	変 更 金 額	2,981,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 3月29日	変 更 後 の 契 約 金 額	34,529,000円
変 更 内 容	1 橋梁塗装工の増 2 処分費の減 3 概数の確定		
変 更 理 由	1 塗膜剥離剤使用回数の増（契約書第18条） 2 処分費の減（契約書第18条） 3 当初概数発注であった数量の全部が確定したことによる増（契約書第18条）		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。