

定期監査の結果について

地方自治法第199条第4項の規定により、令和5年度定期監査（工事監査）を実施したので、その結果を同条第9項の規定により、別紙のとおり公表する。

令和6年2月16日

千歳市監査委員 澤田 徹

千歳市監査委員 山口 康弘



## 令和5年度定期監査（第2回工事監査）報告書

### 1 監査の概要

#### (1) 監査の種類

地方自治法第199条第4項の規定による工事監査（定期監査）

#### (2) 監査対象

令和5年4月から令和5年9月までに契約した工事及び委託業務並びに令和4年度に契約し令和5年度に完成予定の工事のうち、契約金額、工種等を基に抽出した別紙記載のもの並びに令和5年4月から令和5年9月までに完成した契約金額が10万円を超える修繕業務に関する事務の執行が関係法令、条例、規則等に基づき適正かつ効率的に行われているかについて、関係書類の確認、照合等を行うとともに関係職員から説明を聴取するなど、千歳市監査基準に準拠して実施した。

#### (3) 実施内容

ア 工事は、契約済103件のうち30件（うち現場実査は2件）

イ 委託業務は、契約済48件のうち7件

ウ 修繕業務は、総務部7件、市民環境部15件、保健福祉部5件、こども福祉部8件、産業振興部9件、観光スポーツ部17件、建設部26件、消防本部6件、教育部53件、合計146件

#### (4) 監査の着眼点

##### ア 工事

(ア) 法令等に適合した設計となっているか。

(イ) 道路、河川等の管理者及び鉄道、電気、ガス、水道等の事業者との協議は行われているか。

(ウ) 設計基準、設計資料、積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。

(エ) 現地の状況を十分に調査し、設計に反映させているか。

(オ) 仕様書、図面及び設計内訳書等の設計図書は的確に作成されているか。

(カ) 工期の設定は適切に行われているか。

(キ) 入札の執行及び契約に係る事務は適正かつ公正に行われているか。

(ク) 随意契約による場合は原則として2名以上の者から見積書を徴しているか。また、例外的に1名の者から見積書を徴する時は、その理由は適正か。

(ケ) 設計図書どおり施工されているか。

(コ) 法令等を遵守して施工されているか。

(サ) 現場の安全管理は適切に行われているか。

(シ) 工程管理及び品質管理は適切に行われているか。

(ス) 工期変更、設計変更の理由・内容・時期は適切か。

(セ) 環境に配慮した施工がなされているか。

##### イ 委託業務

(ア) 設計及び工事監理等の業務委託契約の内容は適正か。また、仕様書等は的確に作成されているか。

(イ) 積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。

(ウ) 入札の執行及び契約に係る事務は適正かつ公正に行われているか。

(エ) 成果品の検査及び履行確認は適切に行われているか。

ウ 修繕業務

(ア) 随意契約による場合は原則として2名以上の者から見積書を徴しているか。また、例外的に1名の者から見積書を徴する時は、その理由は適正か。

(イ) 法令を遵守して施工されているか。

(ロ) 契約日以前に着工しているものはないか。

(ハ) 現場の安全管理は適切に行われているか。

(ニ) 成果品の検査及び履行確認は適切に行われているか。

(5) 監査の実施場所及び日程

場所：監査事務局

日程：令和5年11月28日から令和6年2月15日まで

(6) 監査を実施した委員

監査委員 澤 田 徹

監査委員 山 口 康 弘

## 2 監査の結果

監査は試査によるものであり、前項の記載事項のとおり監査した限り、重要な点においては、監査対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最小の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていると認められた。指摘事項については、以下に記載のとおりであり、適正に執行されていない事例が一部見受けられた。なお、軽易なものについては、監査の過程において口頭で指導を行っているので本報告では省略するが、今後とも適正かつ効率的な事務の執行に努められるよう望むものである。

(1) 工事

指摘事項等なし

(2) 委託業務

指摘事項等なし

(3) 修繕業務

ア 子育て総合支援センター 自動ドア修繕 【こども福祉部子育て総合支援センター】

- ・ 修繕の契約（1者による随意契約）に係る予定価格調書において、封筒に封入された形跡がなかった。

## 抽出した工事等の概要

## 1 工事

監査の番号	所管部局名	工事の名称	契約金額(完成)	工事の期間
R5監Ⅱ工-001	市民環境部 廃棄物管理課	埋立処分地搬入路整備他工事その2	1,452,000円	令和5年8月2日 ～ 令和5年10月20日
R5監Ⅱ工-002	建設部 道路管理課	道路舗装維持補修工事(泉沢東大通)	4,334,000円	令和5年4月12日 ～ 令和5年6月30日
R5監Ⅱ工-003	建設部 道路管理課	区画線設置工事(30号通外)	4,994,000円	令和5年4月26日 ～ 令和5年8月10日
R5監Ⅱ工-004	建設部 道路管理課	09-32東54号道路スタッドレス対策改修工事	3,168,000円	令和5年8月7日 ～ 令和5年10月10日
R5監Ⅱ工-005	建設部 道路管理課	09-24東21号道路外スタッドレス対策改修工事	6,534,000円	令和5年8月8日 ～ 令和5年10月30日
R5監Ⅱ工-006	建設部 道路建設課	社橋修繕工事	84,568,000円	令和4年10月19日 ～ 令和5年8月21日
R5監Ⅱ工-007	建設部 道路建設課	4.28号通舗装補修工事	31,551,300円	令和5年2月6日 ～ 令和5年9月29日
R5監Ⅱ工-008	建設部 道路建設課	4線.中央都線舗装工事	32,747,000円	令和5年5月12日 ～ 令和5年8月31日
R5監Ⅱ工-009	建設部 道路建設課	協和中央線舗装補修工事	15,213,000円	令和5年5月31日 ～ 令和5年9月29日
R5監Ⅱ工-010	建設部 道路建設課	市内舗装工事(末広地区)	16,995,000円	令和5年5月31日 ～ 令和5年9月29日
R5監Ⅱ工-011	建設部 道路建設課	市内舗装工事(富士地区)	23,408,000円	令和5年6月5日 ～ 令和5年10月31日
R5監Ⅱ工-012	建設部 道路建設課	市内舗装工事(真々地地区)	28,248,000円	令和5年6月6日 ～ 令和5年9月29日
R5監Ⅱ工-013	建設部 都市整備課	千歳第二小学校遊具改修工事	4,785,000円	令和5年6月12日 ～ 令和5年9月29日
R5監Ⅱ工-014	建設部 都市整備課	信濃小学校遊具改修工事	4,499,000円	令和5年6月12日 ～ 令和5年9月29日
R5監Ⅱ工-015	建設部 都市整備課	公園等補修工事(梅ヶ丘公園外2)	2,827,000円	令和5年7月3日 ～ 令和5年9月20日
R5監Ⅱ工-016	建設部 都市整備課	公園等補修工事(カタツムリ公園外1)	3,597,000円	令和5年7月21日 ～ 令和5年10月10日
R5監Ⅱ工-017	建設部 建築課	北斗中学校第2理科室改修工事	20,196,000円	令和5年6月8日 ～ 令和5年10月5日

監査の番号	所管部局名	工事の名称	契約金額(完成)	工事の期間
R5監Ⅱ工-018	建設部 建築設備課	4線.道路照明灯更新工事(北斗地区外)	21,461,000円	令和5年6月5日 ～ 令和5年10月31日
R5監Ⅱ工-019	建設部 建築設備課	4線.道路照明灯更新工事(向陽台地区外)	20,418,200円	令和5年6月7日 ～ 令和5年10月31日
R5監Ⅱ工-020	水道局 水道整備課	(5)東雲町水道管改良工事	34,903,000円	令和5年5月19日 ～ 令和5年10月13日
R5監Ⅱ工-021	水道局 水道整備課	(5)富丘水道管改良工事	29,205,000円	令和5年6月7日 ～ 令和5年9月21日
R5監Ⅱ工-022	水道局 水道整備課	(5)朝日町外水道管整備工事	25,322,000円	令和5年6月7日 ～ 令和5年10月3日
R5監Ⅱ工-023	水道局 水道整備課	(5)末広水道管改良工事	24,937,000円	令和5年7月18日 ～ 令和5年10月20日
R5監Ⅱ工-024	水道局 下水道整備課	(5)あずさ5丁目地区下水道工事その3	26,092,000円	令和5年5月19日 ～ 令和5年10月20日
R5監Ⅱ工-025	水道局 下水道整備課	(5)柏台地区下水道工事その2	128,282,000円	令和5年5月29日 ～ 令和5年9月29日
R5監Ⅱ工-026	水道局 下水道整備課	(5)合併処理浄化槽設置工事その2	2,398,000円	令和5年7月5日 ～ 令和5年10月31日
R5監Ⅱ工-027	水道局 下水道整備課	(5)合併処理浄化槽設置工事その1	2,464,000円	令和5年7月6日 ～ 令和5年10月31日
R5監Ⅱ工-028	水道局 下水道整備課	(5)下水道マンホール地震対策工事	4,683,800円	令和5年8月3日 ～ 令和5年10月30日

(現場実査)

監査の番号	所管部局名	工事の名称	契約金額	工事の期間
R5監Ⅱ実-001	建設部 都市整備課	青葉陸上競技場改修工事	29,381,000円	令和5年9月25日 ～ 令和6年1月10日
R5監Ⅱ実-002	水道局 水道整備課	(5)蘭越送水管外更新工事	338,800,000円	令和5年6月12日 ～ 令和6年3月29日

## 2 委託業務

監査の番号	所管部局名	委託業務の名称	契約金額(完成)	委託業務の期間
R5監Ⅱ委-001	企画部次世代半 導体拠点推進室 事業推進課	千歳美々ワールド用地測量調査委託	19,338,000円	令和5年5月11日 ～ 令和5年12月8日
R5監Ⅱ委-002	建設部 道路建設課	中央釜加線調査設計委託	12,298,000円	令和5年4月27日 ～ 令和5年9月29日
R5監Ⅱ委-003	建設部 道路建設課	4線.橋梁長寿命化修繕設計委託	19,712,000円	令和5年5月29日 ～ 令和5年10月10日
R5監Ⅱ委-004	建設部 道路建設課	美々西通調査設計委託	5,731,000円	令和5年6月15日 ～ 令和5年9月29日
R5監Ⅱ委-005	建設部 建築設備課	中学校防音機能復旧工事設計委託	7,986,000円	令和5年6月14日 ～ 令和5年10月13日
R5監Ⅱ委-006	水道局 下水道整備課	(5)美々地区測量委託	5,302,000円	令和5年5月19日 ～ 令和5年8月21日
R5監Ⅱ委-007	水道局 下水道整備課	(5)第3工業団地管渠実施設計委託	8,756,000円	令和5年6月28日 ～ 令和5年9月29日