

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(6) 美々南通下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 美々		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】・雨水管HPφ900 L = 104.00m・雨水管HPφ800 L = 65.00m・雨水管HPφ700 L = 65.00m・雨水管HPφ500 L = 50.00m【管渠工】・雨水管HPφ900 L' = 101.84m・雨水管HPφ800 L' = 64.03m・雨水管HPφ700 L' = 64.12m・雨水管HPφ500 L' = 49.14m【マンホール工】・組立3号マンホール 2箇所・組立2号マンホール 2箇所・組立1号マンホール 1箇所【既設雨水管撤去】・雨水管HPφ300~700 L = 318.66m L' = 312.19m【既設雨水マンホール撤去】・3号マンホール 1箇所・1号マンホール 5箇所【既設污水管撤去】・污水管HPφ250~600 L = 416.33m L' = 406.36m【既設污水マンホール撤去】・1号マンホール 9箇所		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 5月10日	契 約 金 額	111,870,000円
工 期 (着 工)	令和 6年 5月10日	工 期 (完 成)	令和 6年11月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千歳建設・緑建特定共同企業体		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 流通1丁目3番地1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容 (第 2 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。