

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(2) 富丘地区下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 富丘2丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】・PRPφ200 L=23.92m(斜距離) 【管渠工】・PRPφ200 L'=22.60,(斜距離) 【マンホール工】・小型塩ビマンホール2箇所【取付管及びます工】・VUφ150 L'=4.60m(2箇所) 【付帯工】・舗装仮復旧 A=21.77m2※本復旧は別工事【その他】・土工一式 ・基礎工(砂基礎)一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 2年12月28日	契 約 金 額	2,838,000円
工 期 (着 工)	令和 2年12月28日	工 期 (完 成)	令和 3年 3月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社後藤田組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 千代田町1丁目9番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年 3月17日	変 更 金 額	11,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 3年 3月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	2,849,000円
変 更 内 容	概数の確定		
変 更 理 由	アスファルト殻運搬・処分 濁水処分 コンクリート殻運搬・処分 現場内除雪 着工時除雪		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。