

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(2) 北信濃地区下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 北信濃		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】HPφ700 L=8.40m、HPφ600 L=133.87m、HPφ500 L=73.01m【管渠工】HPφ700 L'=7.32m、HPφ600 L'=131.74m、HPφ500 L'=72.15m【マンホール工】1号組立マンホール1基、2号組立マンホール2基、3号組立マンホール1基【排水工】吐口勇舞川N0.15 1基 DCIPφ800、L=2.70m【その他】土工一式、基礎工(砂基礎)一式、舗装復旧工一式、法覆護岸工撤去・新設一式、転落防止柵撤去・復旧一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 2年12月28日	契 約 金 額	30,074,000円
工 期 (着 工)	令和 2年12月28日	工 期 (完 成)	令和 3年 5月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	三井建機工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 清流1丁目3番12号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年 5月21日	変 更 金 額	77,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 3年 5月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	30,151,000円
変 更 内 容	(1) 既設護岸構造の変更に伴う減 (2) 転落防止柵基礎構造および敷設延長の変更に伴う増 (3) 概数の確定 ・ 護床工 ・ 法面護岸工 ・ 共通仮設 (4) 既設道路構成の変更に伴う減 (5) 概数の確定 ・ 付帯工 ・ 仮設工 ・ 付属物		
変 更 理 由	(1) 既設護岸構造の変更に伴う減 護岸形状および天端・基礎コンクリート形状が設計と異なり、現状復旧を要することから変更したため。(2) 転落防止柵基礎構造および敷設延長の変更に伴う増 転落防止柵基礎構造が設計と異なり、現状復旧を要することから変更したため。また、維持管理上の作業を考慮し、布設延長を変更したため。(3) 概数の確定 下記の項目について概数を確定したため。・護床工(床張りコンクリート) ・ 法面護岸工(コンクリートブロック積、胴込・裏込材) ・ 共通仮設(立木積込、運搬、処理) (4) 既設道路構成の変更に伴う減 既設道路の舗装厚および路盤厚が設計と異なり、現状復旧を要することから変更したため。(5) 概数の確定 下記の項目について、未確定であった概数を全て確定したため。・付帯工・仮設工・付属物		
契 約 変 更 の 内 容 (第 2 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。