

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(2) 富丘2丁目外水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 富丘1丁目、2丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種PP 口径50 延長321.29m 【仕切弁等】材質ソフトシール弁 口径φ50 3基 【産業廃棄物】アスファルト殻69.8t、コンクリート殻0.3t 【舗装仮復旧工】車道 t=3cm、61㎡、密粒度（再生）または細粒度アスコン（再生） 歩道 t=2cm、3㎡、細粒度アスコン（再生） 【舗装復旧工】車道 t=5cm、295㎡、アスファルト安定処理（再生） t=4cm、40㎡、細粒度アスコン（再生） t=3cm、417㎡、細粒度アスコン（再生） 歩道 t=3cm、6㎡、細粒度アスコン（再生）		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 2年11月20日	契 約 金 額	13,915,000円
工 期（着工）	令和 2年11月20日	工 期（完成）	令和 3年 3月25日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	新栄工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北信濃770番9		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年 3月24日	変 更 金 額	946,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 3年 3月25日	変 更 後 の 契 約 金 額	13,915,000円
変 更 内 容	使用機械の変更に伴う労務費の変更（増）、舗装構成の変更に伴う労務費の変更（増）、概数確定による変更（増）		
変 更 理 由	使用機械の変更に伴う労務費の変更、舗装構成の変更に伴う労務費の変更、概数確定による変更		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。