

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(2) 富丘3丁目水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 富丘3丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】PP口径50 194.85m【仕切弁等】ソフトシール弁φ50 3基【産業廃棄物】アスファルト殻22.2t、コンクリート殻0t【舗装仮復旧工】車道t=3cm 122㎡ 密粒度（再生）または細粒度アスコン（再生）		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年 1月28日	契 約 金 額	5,335,000円
工 期（着工）	令和 3年 1月28日	工 期（完成）	令和 3年 3月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	新栄工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北信濃770番9		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年 3月19日	変 更 金 額	-1,265,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 3年 3月29日	変 更 後 の 契 約 金 額	5,335,000円
変 更 内 容	舗装構成の変更に伴う労務費の変更(増)、北海道ガス㈱との共同施工に伴う労務費の変更(減)、概数確定による変更(減)		
変 更 理 由	舗装構成の変更に伴う労務費の変更、北海道ガス㈱との共同施工に伴う労務費の変更、概数確定による変更		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。