

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(2) 公共樹設置工事その1 (流通外)		
工 事 場 所	千歳市 流通3丁目2外		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	公共樹設置個所【流通3丁目2】 汚水、口径：φ150、延長：6.05m、下水道台帳図：(1/500)EエリアNo.18 汚水、口径：φ100、延長：0.45m、(1/1000)No.44【富丘1丁目26】 汚水、口径：φ150、延長：3.47m、下水道台帳図：(1/500)HエリアNo.13 汚水、口径：φ100、延長：0.45m、下水道台帳図：(1/1000)No.69		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和2年5月14日	契 約 金 額	3,498,000円
工 期 ( 着 工 )	令和2年5月14日	工 期 ( 完 成 )	令和2年7月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	日千工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 東郊2丁目2番20号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 ( 随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 )			
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 1 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日	令和2年7月31日	変 更 金 額	
変 更 後 工 期 ( 完 成 )	令和2年7月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	3,498,000円
変 更 内 容	産廃数量の概数の確定。		
変 更 理 由	産廃数量の概数を確定する。		
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 2 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 ( 完 成 )		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。