

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(3) 3工区栄町2丁目下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 栄町2丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】 PRPφ200 L=106.01m 【管渠工】 PRPφ200 L'=104.41m 【マンホール工】 0号マンホール 1箇所 1号マンホール 2箇所 所【取付管及びます工】 VUφ150 L'=35.93m (11箇所) 【その他】 土工 一式、基礎工 (砕石基礎) 一式、舗装復旧工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年 5月21日	契 約 金 額	25,630,000円
工 期 (着 工)	令和 3年 5月21日	工 期 (完 成)	令和 3年11月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	今野工業株式会社		
契約相手方の住所	千歳市 北陽5丁目4番地3号		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年10月27日	変 更 金 額	627,000円
変更後工期 (完成)	令和 3年11月10日	変更後の契約金額	26,257,000円
変 更 内 容	(1) 不明管による人力掘削の増 (2) 概数の確定 (3) 概数の確定		
変 更 理 由	(1) 不明管による人力掘削の増汚水本管施工時に明らかとなった不明管により、機械掘削が困難となる範囲を人力掘削としたため。(2) 概数の確定概数の確定により下記細別について変更する。・区画線・既設管撤去・試験掘 (3) 概数の確定概数の確定により下記細別について変更する。・殻運搬、処分(アスファルト)・濁水処分・コンクリート塊運搬処理・石綿管運搬処分		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期 (完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。