

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(3) 栄町3丁目地区外下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 栄町1丁目、栄町3丁目、錦町3丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】 PRPφ200 L=110.52m PRPφ250 L=52.00m 【管渠工】 PRPφ200 L'=109.28m PRPφ250 L'=51.12m 【マンホール工】 0号マンホール 1箇所 1号マンホール 1箇所 所【取付管及びます工】 VUφ150 L'=73.47m【その他】 土工一式、基礎工(砕石基礎)一式、舗装復旧工一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年 5月27日	契 約 金 額	34,210,000円
工 期 (着 工)	令和 3年 5月27日	工 期 (完 成)	令和 3年12月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社ヒロトミ建設		
契約相手方の住所	千歳市 みどり台北1丁目4番6号		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年10月27日	変 更 金 額	440,000円
変更後工期 (完成)	令和 3年12月10日	変更後の契約金額	34,650,000円
変 更 内 容	(1) 雨水管敷設延長の減 (2) 既設管撤去の増 (3) 概数の確定		
変 更 理 由	(1) 雨水管敷設延長の減 試掘の結果、1号マンホールの施工箇所において水道管が支障となることから、マンホール設置箇所の変更を要したため。(3114A路線) (2) 既設管撤去の増 試掘の結果、本管掘削断面に廃止ガス管が縦断的に埋設されており、施工の支障となることから、廃止ガス管の撤去を要したため。(3114A路線) (3) 概数の確定 下記の項目について、概数を確定したため。 ・不足土運搬・殻運搬、殻処分・濁水処分・既設管撤去・コンクリート塊運搬処理		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期 (完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。