

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(3) 富丘外水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 富丘3丁目、北光2丁目、あずさ1丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：HPP、口径：φ100、延長：469.63m 管種：WEETDA、口径：φ100、延長：18.70m 管種：HPP、口径：φ75、延長：1.21m 管種：PP、口径：φ50、延長：6.50m 管種：給水管、口径：φ30他、箇所数：4箇所 【仕切弁等】材質：ソフトシーリング弁、口径：φ100、基数：6基 材質：ソフトシーリング弁、口径：φ75、基数：3基 【消火栓】単口（再利用）1基【産業廃棄物】アスファルト殻：238.7t コンク		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年 7月13日	契 約 金 額	43,670,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 3年 7月13日	工 期 （ 完 成 ）	令和 3年12月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	新栄工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北信濃770番9		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年12月20日	変 更 金 額	2,035,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 3年12月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	45,705,000円
変 更 内 容	①布設経路の変更に伴う資材費、労務費の増②切替の追加に伴う資材費及び労務費の増③舗装復旧面積の概数確定による労務費の増④産廃処分量の増		
変 更 理 由	①○30号通・試掘の結果、SP=1.98、SP=33.05、SP=110.62、SP=178.96、SP=265.12、SP=403.68～407.39のNTTケーブルの土被りが設計と異なっていたため、布設経路の変更に伴う資材費及び労務費を減とする。・試掘の結果、SP=115付近、SP=134付近、SP=211付近、SP=274付近の雨水マンホールの規格が設計と異なっていたため、布設経路の変更に伴う資材費及び労務費を減とする。・試掘の結果、SP=410付近の既設水道管（DKPφ100）の配管が異なっており、エアバック式止水装置の設置が困難であるため、布設経路の変更に伴う資材費及び労務費を増とする。○北新通・現地調査の結果、既設水道		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。