

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(3) 豊里地区下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 豊里 3 丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】 PRP φ 200 L = 29. 00m 【管渠工】 PRP φ 200 L' = 28. 26m 【マンホール工】 塩ビマンホール 1 箇所【取付管及びます工】 VU φ 150、L' = 4. 90m (1 箇所) 【その他】 土工 一式、基礎工(砕石基礎) 一式、舗装復旧工 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3 年 8 月 30 日	契 約 金 額	4, 675, 000 円
工 期 (着 工)	令和 3 年 8 月 30 日	工 期 (完 成)	令和 3 年 11 月 30 日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社東海重建		
契約相手方の住所	千歳市 千代田町 5 丁目 1 番地 8 号		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3 年 11 月 24 日	変 更 金 額	165, 000 円
変更後工期 (完成)	令和 3 年 11 月 30 日	変更後の契約金額	4, 840, 000 円
変 更 内 容	(1) 本管敷設高さ変更による増 (2) 概数の確定		
変 更 理 由	(1) 試掘の結果より、汚水本管と横断的に位置する水道本管 (PP50) が想定より浅いことが判明し、汚水本管敷設に支障となることから、敷設高さを 180mm 深い位置に変更する。 (2) 概数の確定により下記細別について変更する。・殻運搬、処分 (アスファルト、コンクリート) ・濁水処分・不足良質土運搬		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期 (完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。