

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

|                            |                                                                                         |             |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 契 約 の 内 容                  |                                                                                         |             |             |
| 工 事 名                      | (3) 公共桧設置工事その1 (流通外)                                                                    |             |             |
| 工 事 場 所                    | 流通2丁目4外                                                                                 |             |             |
| 工 事 種 別                    | 土木一式工事                                                                                  |             |             |
| 工 事 概 要                    | 取付管およびます工 公共汚水桧 6箇所 取付管φ150 34.99m付帯工 塗装本復旧1箇所                                          |             |             |
| 入札・契約の方法                   | 指名競争入札                                                                                  |             |             |
| 契 約 年 月 日                  | 令和 3年 7月 7日                                                                             | 契 約 金 額     | 4,290,000円  |
| 工 期 ( 着 工 )                | 令和 3年 7月 7日                                                                             | 工 期 ( 完 成 ) | 令和 3年10月12日 |
| 契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称    | 日千工業株式会社                                                                                |             |             |
| 契約相手方の住所                   | 千歳市 東郊2丁目2番20号                                                                          |             |             |
| 契約相手方の選定理由<br>(随意契約を行った場合) |                                                                                         |             |             |
| 契 約 変 更 の 内 容 ( 第 1 回 目 )  |                                                                                         |             |             |
| 契 約 変 更 年 月 日              | 令和 3年10月 8日                                                                             | 変 更 金 額     | 11,000円     |
| 変更後工期 (完成)                 | 令和 3年10月12日                                                                             | 変更後の契約金額    | 4,301,000円  |
| 変 更 内 容                    | 地下水発生によるポンプ排水のため水替工の追加及び付帯工の概数確定。                                                       |             |             |
| 変 更 理 由                    | 掘削したところ地下水が発生しポンプ排水が必要なことから水替工を追加及び付帯工の概数を確定する。(令和3年8月27日、30日付、10月8日付工事施工協議簿) (契約書第18条) |             |             |
| 契 約 変 更 の 内 容 ( 第 回 目 )    |                                                                                         |             |             |
| 契 約 変 更 年 月 日              |                                                                                         | 変 更 金 額     |             |
| 変更後工期 (完成)                 |                                                                                         | 変更後の契約金額    |             |
| 変 更 内 容                    |                                                                                         |             |             |
| 変 更 理 由                    |                                                                                         |             |             |

※金額はすべて「税込み」です。