

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(3) 北信濃水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 北信濃		
工 事 種 別	水道施設工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：DGXP、口径：φ400、延長：169.17m 【消火栓】双口（新設）1基 【産業廃棄物】アスファルト殻：37.0t コンクリート殻：0.1t 【舗装仮復旧工】車 道：t＝3cm、19㎡、密粒度（再生）又は細粒度AS（再生） 歩道：t＝2cm、185 ㎡、細粒度AS（再生） 【舗装復旧工】車道：t＝6cm、32㎡、アスファルト安定処理 （再生）、t＝5cm、32㎡、粗粒度AS（再生）、t＝4cm、46㎡、細粒度GAS（再生）、歩		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年 8月27日	契 約 金 額	28,314,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 3年 8月27日	工 期 （ 完 成 ）	令和 3年11月25日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社長崎工業		
契約相手方の住所	千歳市 上長都2番地11		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年11月22日	変 更 金 額	154,000円
変更後工期（完成）	令和 3年11月25日	変更後の契約金額	28,468,000円
変 更 内 容	試掘工、舗装復旧工及び産廃処理量の数量の確定による変更（増）		
変 更 理 由	（試掘の数量の確定による増）・数量の確定による試掘費の増（舗装復旧面積の数量の確定による増）・数量の確定による舗装復旧費の増。（産廃処理量の数量の確定による増）・数量の確定による処分費等の増。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。