

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(3) 市内消火栓更新工事		
工 事 場 所	千歳市 青葉丘、稲穂3丁目、緑町1丁目、栄町3丁目、泉沢、里美1丁目、里美4丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【消火栓】単口(新設)12基【産業廃棄物】アスファルト殻：2.1t、コンクリート殻0.1t【塗装仮復旧工】歩道：t＝2cm、14㎡、細粒度アスコン（再生）【塗装復旧工】歩道：t＝3cm、25㎡、細粒度アスコン（再生）		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年 9月14日	契 約 金 額	12,815,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 3年 9月14日	工 期 （ 完 成 ）	令和 3年12月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	舞鶴設備工業株式会社		
契約相手方の住所	千歳市 上長都1039番地8号		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年12月8日	変 更 金 額	143,000円
変更後工期（完成）	令和 3年12月10日	変更後の契約金額	12,958,000円
変 更 内 容	・ 資材、管布設工、管路土工及び舗装復旧工の変更・管路土工及び舗装復旧工の変更・産廃処理量の概数の確定による増		
変 更 理 由	・ 資材、管布設工、管路土工及び舗装復旧工の変更既設消火栓埋設深さが当初設計と異なっていたことから、資材、管布設工、管路土工及び舗装復旧工を増額する。・管路土工及び舗装復旧工の変更図-3,7の路盤構成が当初設計と異なっていたことから、管路土工及び舗装復旧工を増額する。・産廃処理量の概数の確定による増概数の確定による処分費等の増。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。