

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(4) 水道局給水管更新工事		
工 事 場 所	千歳市 東雲町2丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：HPP、口径：φ100、延長：22.05m 管種：HPP、口径：φ75、延長：25.23m 管種：給水管、口径：φ100、箇所数：1箇所 【仕切弁等】材質：ソフトシール弁、口径：φ100、基数：1基 材質：ソフトシール弁、口径：φ75、基数：1基 【産業廃棄物】アスファルト殻：11.1t 【舗装仮復旧工】車道：t=3cm、30㎡、密粒度（再生）または細粒度アスコン（再生）【舗装復旧工】車道：t=5cm、23㎡、アスファルト安定処理（再生）、車道：t=3cm、9㎡、細粒度ギャップアスコン（再生）		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 4年 4月 28日	契 約 金 額	4,565,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 4年 4月 28日	工 期 （ 完 成 ）	令和 4年 8月 1日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	舞鶴設備工業株式会社		
契約相手方の住所	千歳市 上長都1039番地8号		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年 7月 28日	変 更 金 額	583,000円
変更後工期（完成）	令和 4年 8月 1日	変更後の契約金額	5,148,000円
変 更 内 容	1. 配管経路の変更に伴う資材費及び労務費の増①S P 15.00付近における散水栓への接続に伴う資材費及び労務費の変更②S P 30.15において雨水管φ200及びガス供給管が水道管布設に支障となるため、資材費及び労務費を変更する。③S P 14.29において雨水管φ200、N T T及び電気ケーブルが水道管布設に支障となるため、資材費及び労務費を変更する。2. 概数の確定に伴う労務費の増①舗装復旧面積の数量の確定 ②試掘箇所数の確定 ③産業廃棄物の処分数量の確定		
変 更 理 由	配管経路の変更に伴う資材費及び労務費の変更、概数の確定に伴う労務費の変更		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。