

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(4) 市内消火栓更新工事		
工 事 場 所	千歳市 朝日町、東雲町、自由ヶ丘、上長都、高台、住吉、豊里、日の出、泉沢		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【消火栓】単口11基、双口1基【産業廃棄物】アスファルト殻：2.3t、コンクリート殻0.8t【塗装仮復旧工】歩道：t＝2cm、13㎡、細粒度アスコン（再生）【塗装復旧工】歩道：t＝3cm、23㎡、細粒度アスコン（再生）		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 4年 7月 1日	契 約 金 額	14,960,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 4年 7月 1日	工 期 （ 完 成 ）	令和 4年10月21日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	新栄工業株式会社		
契約相手方の住所	千歳市 北信濃 7 7 0 番 9		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年10月13日	変 更 金 額	165,000円
変更後工期（完成）	令和 4年10月21日	変更後の契約金額	15,125,000円
変 更 内 容	消火栓の高さ調整等に伴い資材、管布設工、管路土工及び舗装復旧工の変更（増）、産廃処理量の概数確定による変更（増）		
変 更 理 由	（資材、管布設工、管路土工及び舗装復旧工の変更（増）） ・既設消火栓埋設深さ等が当初設計と異なっていたことから、資材、管布設工、管路土工及び舗装復旧工を増額する。（産廃処理量の概数の確定による増） ・概数の確定による処分費等の増。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。