

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(4) 浄化センター電気設備更新工事		
工 事 場 所	千歳市清流1丁目1-7		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	千歳市浄化センター 電気設備工事 一式 (処理棟) エアタン流入污水流量計 2組、ORP計 6組、DO計 3組、MLSS計 3組、終沈汚泥界面計センサー 6式、(管理棟) 空気流量用圧力計 2組、ブロワ吸込風量計 1組、ブロワ吸込圧力計 1組、ブロワ吐出圧力計 1組、終沈汚泥界面計画像表示器 1組		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 4年 9月30日	契 約 金 額	146,740,000円
工 期 (着 工)	令和 4年 9月30日	工 期 (完 成)	令和 5年 3月17日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	東芝インフラシステムズ株式会社 北海道支社		
契約相手方の住所	北海道 札幌市西区 琴似4条2丁目1番2号		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年 2月 1日	変 更 金 額	
変更後工期 (完成)	令和 5年 6月30日	変更後の契約金額	146,740,000円
変 更 内 容	契約書第21条に基づく工期の変更		
変 更 理 由	納入機器10点について。部材の供給不足により納品が当初予定から最大3か月遅延することから、工期を105日延長し令和5年6月30日完成とする。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期 (完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。