

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(4) 青葉地区外管渠実施設計委託		
工 事 場 所	千歳市 青葉、青葉丘、東郊、住吉		
工 事 種 別	土木設計		
工 事 概 要	【管渠施設実施設計（改築・詳細設計）】管更生工法(内径800mm以上)汚水管 設計延長 L=916m調査(資料収集、現場環境調査) 既設管調査(管路内調査)・本管内スクリーニング調査 L=221m ・マンホール・本管内目視調査 6箇所 ・小径コア採取(ソフトコアリング) 16本 ・鉄筋採取 2箇所 ・コンクリート圧縮強度試験 16本 ・コンクリート中性化試験 16本 ・鉄筋引張試験 2箇所 設計計画 各種計算 耐震計算(レベル2地震動) 設計図作成 数量計算 照査 報告書作成 【施工法等の比較検討】管更生・開削・推進工法の比較検討 仮排水方法の検討 【設計協議】初回、中間3回、最終		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 4年 6月29日	契 約 金 額	17,820,000円
工 期 (着 工)	令和 4年 6月29日	工 期 (完 成)	令和 4年11月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社ドーコン		
契約相手方の住所	北海道 札幌市厚別区 厚別中央1条5丁目4番地1号		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年11月24日	変 更 金 額	-1,023,000円
変更後工期 (完成)	令和 4年11月30日	変更後の契約金額	16,797,000円
変 更 内 容	概数の確定		
変 更 理 由	概数について実績に基づき確定する。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期 (完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。