

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	共同受信施設設置工事		
工 事 場 所	千歳市大和、桂木		
工 事 種 別	電気通信工事		
工 事 概 要	共同受信施設の機器・ケーブルの更新工事 区域 大和 3・4 丁目 桂木 1・4 丁目 戸数 326 戸		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 日	契 約 金 額	79,497,000 円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6 年 8 月 2 日	工 期 （ 完 成 ）	令和 7 年 3 月 19 日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	イーシーアイ・生杉共電特定共同企業体		
契約相手方の住所	千歳市 寿 3 丁目 1 1 番 2 0 号		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 17 日	変 更 金 額	4,378,000 円
変更後工期（完成）	令和 7 年 3 月 19 日	変更後の契約金額	83,875,000 円
変 更 内 容	1 概数の確定 2 週休 2 日の実施状況が確定（週休 2 日達成による単価補正）		
変 更 理 由	1 概数としていた、廃棄物の運搬及び処分数量の確定。 2 週休 2 日の実施状況が確定したため。（週休 2 日達成による単価補正）		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。