

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	美々西通整備工事		
工 事 場 所	千歳市美々		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	美々西通 道路土工 一式 地盤改良工 一式 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 7月23日	契 約 金 額	116,820,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 7月23日	工 期 （ 完 成 ）	令和 7年 1月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千歳建設・東亜特定共同企業体		
契約相手方の住所	千歳市 流通1丁目3番地1号		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年11月13日	変 更 金 額	8,008,000円
変更後工期（完成）	令和 7年 1月30日	変更後の契約金額	124,828,000円
変 更 内 容	1. 施工断面の変更 2. 地盤改良工の変更 3. 概数の確定 4. 工事区間の延伸		
変 更 理 由	1. 一部区間における施工断面について、路床改良工から置換工に変更する(契約書第18条) 2. 路床改良工における添加材、添加量及び改良厚を変更する(契約書第18条) 3. 当初概数であった数量の一部を確定する(契約書第18条) 4. 事業推進のため、工事区間を延伸する(L=10.00m)(契約書第18条)		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 1月28日	変 更 金 額	22,000円
変更後工期（完成）	令和 7年 1月30日	変更後の契約金額	124,850,000円
変 更 内 容	1. 概数の確定		
変 更 理 由	当初概数であった数量の全部を確定する（契約書 第18条）		

※金額はすべて「税込み」です。