

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	東千歳中学校講堂外部改修工事		
工 事 場 所	千歳市幌加731番117		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	外壁・屋根板金、煙突断熱の改修 ・外壁ひび割れ等の改修 ・外装仕上塗材の塗替 ・屋根板金の張替え ・建具、金物、打継目地等コーキングの改修 ・煙突用断熱材の改修（既存石綿含有断熱材の撤去含む）		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 5月23日	契 約 金 額	75,790,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 5月23日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年11月25日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社丹波組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 本町1丁目14番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年11月22日	変 更 金 額	1,386,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年11月25日	変 更 後 の 契 約 金 額	77,176,000円
変 更 内 容	外壁劣化補修等数量の変更、屋根下地劣化部補修の追加、廃棄物処分数量の変更及び4週8休達成による金額の変更		
変 更 理 由	・外壁劣化補修等数量の概数の確定・屋根下地劣化部の各所補修追加および概数の確定・有価物、廃棄物処分に係る概数確定 ・4週8休達成による単価補正		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。