

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	緑小学校屋外階段改修工事		
工 事 場 所	千歳市緑町4丁目28番2、49番1		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	屋外鉄骨階段の改築 ・既存屋外鉄骨階段の解体（基礎含む） ・基礎を含む鉄骨階段の新設（高さ15.3m、築造面積25.53㎡）		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和6年5月29日	契 約 金 額	40,414,000円
工 期（着工）	令和6年5月29日	工 期（完成）	令和6年11月8日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社弘和建设工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北栄1丁目30番4号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和6年11月6日	変 更 金 額	297,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和6年11月8日	変 更 後 の 契 約 金 額	40,711,000円
変 更 内 容	・有価物、廃棄物処分に係る概数の確定及び4週8休達成による金額の確定		
変 更 理 由	・有価物、廃棄物処分に係る概数確定 ・4週8休達成による単価補正		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。