

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	仲の橋通スタッドレス対策改修工事		
工 事 場 所	千歳市栄町 4 丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	・ 舗装工 一式 ・ 区画線工 一式 ・ 仮設工 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6 年 6 月 26 日	契 約 金 額	8,690,000 円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6 年 6 月 26 日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6 年 9 月 10 日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	日千工業株式会社		
契約相手方の住所	千歳市 東郊 2 丁目 2 番 2 0 号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 9 日	変 更 金 額	44,000 円
変更後工期（完成）	令和 6 年 9 月 10 日	変更後の契約金額	8,734,000 円
変 更 内 容	1 施工数量の変更 2 誘導員の変更 3 概数の確定		
変 更 理 由	1 現地精査した結果、舗装補修範囲を変更する必要性が生じたため。（契約書第 1 8 条） 2 警察との協議の結果、当初、交通誘導警備員を 3 名体制としていたところ、9 名体制とする必要が生じたため。（契約書第 1 8 条） 3 当初概数であった数量について確定する（契約書第 1 8 条）		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。