

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（千代田町地区）		
工 事 場 所	千歳市千代田町1・2丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-13南2号道路 道路舗装工延長L=64.21m 車道W=6.00m 歩道W=2.50m 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 区画線工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 6月24日	契 約 金 額	22,000,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 6月24日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 9月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社村上組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 春日町2丁目7番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 9月26日	変 更 金 額	902,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 9月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	22,902,000円
変 更 内 容	1. 舗装止め縁石数量、汚水マンホール数量、区画線（横断歩道）数量の変更 2. 民地すりつけ、道路中心標、オーバーカット追加に係る数量変更 3. 概数の確定 4. 週休2日（4週8休）の補正		
変 更 理 由	1. 現地調査の結果、舗装止め縁石等の数量が変更となったため（契約書第18条） 2. 現地調査の結果、民地すりつけ等の数量が変更となったため（契約書第18条） 3. 概数としていた産業廃棄物処分量が確定したため 4. 週休2日（4週8休）が達成できたため		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。