

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	キウス周堤墓群ガイダンス施設建設工事(機械)		
工 事 場 所	千歳市中央1473番1、2の各内		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【主要工種】 冷暖房設備工事 一式 空調換気設備工事 一式 給排水設備工事 一式 給湯設備工事 一式 衛生器具設備工事 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 5月20日	契 約 金 額	41,470,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 5月20日	工 期 （ 完 成 ）	令和 7年 1月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社フジプラ		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 高台4丁目4番17号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 1月29日	変 更 金 額	396,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 7年 1月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	41,866,000円
変 更 内 容	交通誘導警備員の概数確定及び4週8休工事の設計変更		
変 更 理 由	交通誘導警備員の概数確定及び、4週8休工事達成による工事単価の変更。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。