

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	第 1 号幹線明渠排水路護岸補修工事		
工 事 場 所	千歳市幌加583-1 地先		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	第1号幹線明渠排水路 延長 L=9.29m かごマット工 31m2 打止壁 2か所		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 9月13日	契 約 金 額	4,807,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 9月13日	工 期 （ 完 成 ）	令和 7年 1月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社明成		
契約相手方の住所	千歳市 あずさ5丁目19番8号		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 1月29日	変 更 金 額	996,930円
変更後工期（完成）	令和 7年 1月31日	変更後の契約金額	5,803,930円
変 更 内 容	・コンクリートの仕様変更による増 ・積ブロック基礎の撤去による増 ・土工の増 ・概数の確定		
変 更 理 由	・低温環境下による凍害を防ぐため、コンクリートの使用を混合B種から普通ポルトランドセメントに変更したことによる増 ・仮復旧にて設置していた大型土のうの下から施工の支障となる既設の積ブロック基礎が見つかったことに伴い、当該積ブロック基礎を撤去するための増 ・当初設計にて設定していた施工用機械の設置場所の地盤が軟弱であったため、設置場所を変更したことに伴う土砂掘削及び盛土作業の追加による増 ・掘削土量等、当初設計において概数としていた数量の確定		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。