

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	公園照明灯更新工事その2		
工 事 場 所	千歳市泉沢1007		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公園施設等撤去・移設工 1式</li> <li>・電気設備工 1式</li> <li>・仮設工 1式</li> </ul>		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年10月31日	契 約 金 額	19,800,000円
工 期（着工）	令和 6年10月31日	工 期（完成）	令和 7年 3月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	近藤電設工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北斗6丁目1番22号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 3月 6日	変 更 金 額	132,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 7年 3月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	19,932,000円
変 更 内 容	除雪工及び建設副産物処理等の数量確定による増		
変 更 理 由	概数としていた除雪工及び建設副産物処理等の数量が確定したことから、設計を変更する。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。