

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	北光公園整備工事		
工 事 場 所	千歳市北光4丁目		
工 事 種 別	造園工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・敷地造成工 1式 ・法面工 1式 ・構造物撤去工 1式 ・伐採工 1式 ・仮設工 1式 ・園路広場整備工 1式 ・遊戯施設整備工 1式 ・サービス施設整備工 1式 ・建築施設組立設置工 1式 		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 9月20日	契 約 金 額	18,810,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 9月20日	工 期 （ 完 成 ）	令和 7年 1月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	緑建工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 信濃3丁目17番15号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 1月30日	変 更 金 額	1,012,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 7年 1月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	19,822,000円
変 更 内 容	1. 滑り台位置の変更による増 2. 撤去舗装厚の変更による増 3. 廃棄物の処分量・除雪量の概数確定による増		
変 更 理 由	1. 現地測量の結果、設計の築山形状に相違があったため。 2. 現地調査の結果、設計よりも舗装が厚かったため。 3. 概数としていた廃棄物等の処分量、除雪量について数量が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。