

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	公園照明灯更新工事		
工 事 場 所	千歳市根志越2120、清流2丁目、北信濃		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公園施設等撤去・移設工 1式</li> <li>・電気設備工 1式</li> <li>・仮設工 1式</li> </ul>		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年10月25日	契 約 金 額	18,777,000円
工 期（着工）	令和 6年10月25日	工 期（完成）	令和 7年 3月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社イーシーアイ		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 寿3丁目11番20号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 3月 7日	変 更 金 額	-77,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 7年 3月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	18,700,000円
変 更 内 容	除雪工及び建設副産物処理等の数量確定による減		
変 更 理 由	概数としていた除雪工及び建設副産物処理等の数量が確定したことから、設計を変更する。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。