

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	千歳川河川緑地整備工事		
工 事 場 所	千歳市末広1丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・引込柱設置 1本</li> <li>・照明灯設置 3基</li> <li>・ベンチ設置 2基</li> <li>・配線・配管布設 1式</li> </ul>		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年10月11日	契 約 金 額	5,577,000円
工 期（着工）	令和 6年10月11日	工 期（完成）	令和 7年 1月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	久健興業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1124番地4		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 1月17日	変 更 金 額	-11,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 7年 1月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	5,566,000円
変 更 内 容	除雪工及び建設副産物処理の数量確定による減		
変 更 理 由	概数としていた除雪工及び建設副産物処理の数量が確定したことから、設計を変更する。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。