

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	計量施設整備工事（電気）		
工 事 場 所	千歳市環境センター		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	・既存計量所内の機器類およびケーブル類の撤去、移設 ・計量システムの更新（P C 4 台、周辺機器および計量ポストの更新） ・監視カメラの設置（破碎処理場計量所受付窓口上部） ・空調設備の設置（破碎処理場 3 階 書庫） ・埋立処分地監視システムの配線切替（光ケーブル融着）		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6 年 9 月 4 日	契 約 金 額	39,600,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6 年 9 月 4 日	工 期 （ 完 成 ）	令和 7 年 1 月 31 日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	近藤電設工業株式会社		
契約相手方の住所	千歳市 北斗 6 丁目 1 番 2 2 号		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 29 日	変 更 金 額	88,000円
変更後工期（完成）	令和 7 年 1 月 31 日	変更後の契約金額	39,688,000円
変 更 内 容	計量施設整備工事（電気）一式		
変 更 理 由	現地でデモ機による設置位置の検証を行い、最も適した位置に変更したため。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。