

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	林東公園整備工事		
工 事 場 所	千歳市大和 2 丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	・ 基盤整備 1 式 ・ 園路広場整備工 1 式 ・ 管理施設整備工 1 式 ・ 建築施設組立設置工 1 式 ・ 仮設工 1 式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年10月24日	契 約 金 額	36,465,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年10月24日	工 期 （ 完 成 ）	令和 7年 3月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社村上組		
契約相手方の住所	千歳市 春日町 2 丁目 7 番 1 号		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 3月 6日	変 更 金 額	385,000円
変更後工期（完成）	令和 7年 3月10日	変更後の契約金額	36,850,000円
変 更 内 容	・ トイレの電気引込みにおける配線、配管、舗装復旧等の増 ・ 廃棄物処分量、除雪の概数確定による増		
変 更 理 由	・ 現地確認の結果、既設の電気の引込柱の根入れが浅いことから再利用が困難であり、埋設による引き込みとして設計を変更したため。 ・ 概数としていた廃棄物処分量、除雪について、工事の進捗に伴い数量が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。