

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

| 契 約 の 内 容 | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|-------------|
| 工 事 名 | アンカレジパーク整備工事 | | |
| 工 事 場 所 | 千歳市 青葉丘 | | |
| 工 事 種 別 | 造園工事 | | |
| 工 事 概 要 | <ul style="list-style-type: none"> ・遊戯施設整備工 1式 ・運搬処理工 1式 | | |
| 入札・契約の方法 | 指名競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 令和 6年 8月 6日 | 契 約 金 額 | 8,855,000円 |
| 工 期（着工） | 令和 6年 8月 6日 | 工 期（完成） | 令和 6年12月10日 |
| 契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 | 株式会社熊谷造園 | | |
| 契 約 相 手 方 の 住 所 | 千歳市 東郊2丁目9番地5号 | | |
| 契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合) | | | |
| 契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和 6年12月 6日 | 変 更 金 額 | 363,000円 |
| 変 更 後 工 期（完成） | 令和 6年12月10日 | 変 更 後 の 契 約 金 額 | 9,218,000円 |
| 変 更 内 容 | ・廃棄物処分量の概数確定による増 | | |
| 変 更 理 由 | ・概数としていた廃棄物処分量について、工事の進捗に伴い数量が確定したため | | |
| 契 約 変 更 の 内 容（第 回 目） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変 更 後 工 期（完成） | | 変 更 後 の 契 約 金 額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |

※金額はすべて「税込み」です。