

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（新富地区）		
工 事 場 所	千歳市新富1丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-15南4号道路 道路舗装工延長L=150.0m 車道W=6.50m 舗装打換え工 一式 排水構造物工 一式 アスファルト舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和6年8月9日	契 約 金 額	13,420,000円
工 期（着工）	令和6年8月9日	工 期（完成）	令和6年11月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社池田工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 みどり台南1丁目2番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和6年11月26日	変 更 金 額	1,815,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和6年11月29日	変 更 後 の 契 約 金 額	15,235,000円
変 更 内 容	1. 交差点巻込み歩道部高さ調整の追加及び現地精査結果による概数確定 2. 水道局協議によるマンホール調整の減 3. 産業廃棄物等運搬・処分数量の確定 4. 週休2日（4週8休）の補正		
変 更 理 由	1. 現地精査結果に基づき概数を確定する。また、一部交差点巻込み（歩道部）において、高さ調整を行う必要があるため、これに係る各数量を変更する。（契約書第18条） 2. 水道局協議の結果、本工事区間におけるマンホール高さ調整を水道局で実施することとなったため。（契約書第19条） 3. 産業廃棄物等の運搬・処分数量が確定したため。 4. 週休2日（4週8休）が達成できたため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。