

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	中央都線舗装工事		
工 事 場 所	千歳市根志越		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	中央都線 舗装工 L=835.50m W=6.30m 路上路盤再生工 L=835.50m W=5.50m 区画線工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 9月18日	契 約 金 額	61,930,000円
工 期（着工）	令和 6年 9月18日	工 期（完成）	令和 7年 2月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	三井建機工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 清流1丁目3番12号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 2月19日	変 更 金 額	1,485,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 7年 2月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	63,415,000円
変 更 内 容	1. 橋梁踏掛け版が見つかったことによる施工方法の変更 2. 取付道路数量の確定 3. 産業廃棄物等運搬・処分数量の確定 4. 週休2日（4週8休）による補正		
変 更 理 由	1. 現地精査の結果、橋梁踏掛け版が見つかったため、施工方法を変更しそれに係る数量を変更する。（契約書第18条） 2. 現地精査結果に基づき、取付道路数量を確定する。（契約書第18条） 3. 概数としていた産業廃棄物等の運搬・処分数量が確定したため。 4. 週休2日モデル工事に係る週休2日（4週8休）の達成に伴う経費補正により増とする。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。