

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	避難用待避所設置工事		
工 事 場 所	千歳市富丘 4 丁目、北陽 2 丁目、桜木 5 丁目、桂木 5 丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	富丘中央（東十線）、北陽高校前（東八線）、桜木 3 号公園（南三十二号）、桂木 6 丁目（道道支笏湖公園線） 避難用待避所設置 N= 4 基		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6 年 9 月 9 日	契 約 金 額	52,580,000 円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6 年 9 月 9 日	工 期 （ 完 成 ）	令和 7 年 2 月 28 日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社ヒロトミ建設		
契約相手方の住所	千歳市 みどり台北 1 丁目 4 番 6 号		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 21 日	変 更 金 額	1,320,000 円
変更後工期（完成）	令和 7 年 2 月 28 日	変更後の契約金額	53,900,000 円
変 更 内 容	1．概数の確定 2．週休 2 日（4 週 8 休）の補正		
変 更 理 由	1．概数確定のため 2．週休 2 日（4 週 8 休）達成のため		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。