

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	千歳駅西口広場整備工事		
工 事 場 所	千代田町 7 丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	・撤去工 一式 ・舗装工 一式 ・サービス施設整備工 一式 ・防護柵設置工 一式 ・区画線工 一式 ・薄層カラー舗装工 一式		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年11月22日	契 約 金 額	98,340,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年11月22日	工 期 （ 完 成 ）	令和 7年 3月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	協栄・ヒロトミ特定共同企業体		
契約相手方の住所	千歳市 旭ヶ丘 1 丁目 4 番 7 号		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年11月28日	変 更 金 額	1,001,000円
変更後工期（完成）	令和 7年 3月31日	変更後の契約金額	99,341,000円
変 更 内 容	舗装版破砕・舗装版切断の数量変更、仮舗装工の追加		
変 更 理 由	バスレーンをロータリーに形状変更する際に、昨年度完了している舗装部分と既存の舗装部分をそのまま擦り付けると勾配が急となり、バスの車両下部が舗装面と接触する可能性があった。そのため、勾配を緩やかにするために、一部の舗装版を撤去する必要がある。これに係る各数量を変更、追加する。（契約書第18条）		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 3月26日	変 更 金 額	3,817,000円
変更後工期（完成）	令和 7年 3月31日	変更後の契約金額	103,158,000円
変 更 内 容	概数の確定		
変 更 理 由	産業廃棄物処分量等の確定に伴う概数確定		

※金額はすべて「税込み」です。