

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	キウス周堤墓群外構整備工事		
工 事 場 所	千歳市中央		
工 事 種 別	造園工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・敷地造成工 1式</li> <li>・構造物撤去工 1式</li> <li>・園路広場整備工 1式</li> <li>・サービス施設整備工 1式</li> <li>・管理施設整備工 1式</li> <li>・仮設工 1式</li> </ul>		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年10月21日	契 約 金 額	126,720,000円
工 期（着工）	令和 6年10月21日	工 期（完成）	令和 7年 3月21日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	中央・道央グリーン特定共同企業体		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 朝日町4丁目25番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 3月17日	変 更 金 額	4,884,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 7年 3月21日	変 更 後 の 契 約 金 額	131,604,000円
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・支障木の剪定および伐採の増、抜根の追加</li> <li>・開粒度舗装の減</li> <li>・点字ブロック敷設の追加</li> <li>・残土搬入場所の変更</li> <li>・除雪工及び建設副産物処理等の数量確定による増</li> </ul>		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現地測量の結果、作業路や園路の施工に支障となる樹木があると判明したため</li> <li>・次年度の施工方法を検討した結果、円滑に現地の作業を進めるため施工内容の変更を行った</li> <li>・施設管理者と協議の結果、必要であると判明したため</li> <li>・現地調査の結果、当初想定していた使用場所に適さない土質だと判断したため</li> <li>・概数としていた除雪工及び建設副産物処理等の数量が確定したため</li> </ul>		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。