

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

| 契 約 の 内 容 | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|-------------|
| 工 事 名 | 日の出小学校除湿設備設置工事 | | |
| 工 事 場 所 | 千歳市日の出2丁目2055番1、2 | | |
| 工 事 種 別 | 管工事 | | |
| 工 事 概 要 | 普通教室、職員室他へのエアコンの設置及び電気設備の改修 | | |
| 入札・契約の方法 | 制限付一般競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 令和 6年11月 8日 | 契 約 金 額 | 80,278,000円 |
| 工 期（着工） | 令和 6年11月 8日 | 工 期（完成） | 令和 7年 6月26日 |
| 契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 | 新栄工業株式会社 | | |
| 契 約 相 手 方 の 住 所 | 千歳市 北信濃 7 7 0 番 9 | | |
| 契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合) | | | |
| 契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和 7年 6月26日 | 変 更 金 額 | 1,023,000円 |
| 変 更 後 工 期（完成） | 令和 7年 6月26日 | 変 更 後 の 契 約 金 額 | 81,301,000円 |
| 変 更 内 容 | 産業廃棄物処分の概数確定、埋設配管ルートの変更及び4週8休工事の設計変更 | | |
| 変 更 理 由 | 産業廃棄物処分の概数確定電気埋設配管ルートの変更4週8休工事達成による工事単価の変更 | | |
| 契 約 変 更 の 内 容（第 回 目） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変 更 後 工 期（完成） | | 変 更 後 の 契 約 金 額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |

※金額はすべて「税込み」です。