

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	6. 4線大通舗装補修工事		
工 事 場 所	千歳市みどり台北		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	4線大通 舗装工 路面切削 1,910m ² 舗装打換工 表層（耐キャタピラ用） 1,910m ² 基層（レベリング層） 1,910m ² 区画線工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 2月21日	契 約 金 額	23,650,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 7年 2月21日	工 期 （ 完 成 ）	令和 7年10月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	北世建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都 1 0 5 7 番地 4		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年10月30日	変 更 金 額	-902,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 7年10月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	22,748,000円
変 更 内 容	1. 舗装工の減 2. 概数の確定		
変 更 理 由	1. 路面調査結果により、レベリング層の施工面積の減とする。（契約書第18条） 2. 当初概数であった数量の全部を確定する。（契約書第18条）		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。